

جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الاستشارات و الصفقات المنجزة من قبل بلدية حمام الشط لسنة 2018

ع/ر	اسم المشروع	مرجع الصفقة	تاريخ اشهار الصفقة بالصحافة	التاريخ الاقصى لقبول العروض	تاريخ فتح العروض	التقييم الفني و المالي للعروض	تاريخ المصادقة على اسناد الصفقة من قبل اللجنة المختصة	تاريخ امضاء الصفقة	تاريخ الاذن بالاشغال/ تقديم الخدمة	دفع الاقساط او الفاتورات				تاريخ الاستلام الوفي	تاريخ الاستلام النهائي
										عدد الفاتورة	تاريخ الايداع بمكتب الضبط	تأشير الامر بالصراف على النفقة	تاريخ تدلية النفقة		
1	تعبيد الطرقات البلدية لسنة 2018	طلب عروض 01/2018	05/02/2018	07/03/2018	07/03/2018	04/05/2018									
2	تهينة الارصفة	استشارة عدد 02/2018	31/03/2017	06/01/2018	22/01/2018	30/01/2018	03/02/2018	22/02/2018	05/03/2018	1	12/04/2018	18/04/2018	23/04/2018		
										2	07/06/2018	08/06/2018	11/06/2018		
										3	05/09/2018	10/09/2018	19/09/2018	08/08/2018	08/08/2019
3	تهينة الحدائق العمومية	استشارة عدد 03/2018	09/02/2018	20/02/2018	21/02/2018	27/02/2018	07/03/2018	28/03/2018	16/04/2018	1	31/05/2018	04/06/2018	06/06/2018		
										2	11/07/2018	06/08/2019	07/08/2019		
										3	29/08/2018	04/09/2018	18/09/2018	07/09/2018	07/09/2019
4	تجميل مداخل المدن	استشارة عدد 07/2018	28/12/2018	30/01/2018	31/01/2018	22/02/2019	25/02/2019	13/03/2019							
5	توسيع شبكة تصريف المياه المستعملة بحي علي بالفالح	استشارة عدد 02/2018	03/01/2018	15/01/2018	16/01/2018	22/01/2018	24/01/2018	14/02/2018	15/02/2018	1	24/04/2018	08/06/2018	19/06/2018		
										2	03/04/2018	11/04/2018	18/04/2018		
										3	22/05/2018	04/06/2018	06/06/2018		
										4	02/07/2018	28/08/2018	18/09/2018	12/04/2019	12/04/2018
6	تهينة و صيانة شبكة التنوير العمومي لسنة 2018	استشارة عدد 04/2018	14/02/2018	26/02/2018	28/02/2017	13/03/2018	30/08/2018	18/04/2018	29/10/2018	1	21/02/2019	14/03/2019			