



جدول قيادة لمتابعة المشاريع المنجزة لسنة 2019

2020/ 111

ع/ر	اسم المشروع	مرجع الصفحة او الاستشارة	تاريخ النشر بالصحافة	التاريخ الاقصى لقبول العروض	تاريخ فتح العروض	الاذن بانطلاق الاشغال	المدة التعاقدية	التاريخ الفعلي لانتهاء الاشغال	الاستلام الوقتي	الاستلام النهائي	التاريخ المؤمل للملف الختم على انتظار اللجنة
01	تعبيد بطرس البستان	استشارة عدد 19/16	2019/08/06	2019/08/28	2019/09/06	01 نوفمبر 2019	100 يوما	2019/12/09	2020/01/08	2021/01/08	***
02	اصلاح الطرقات و سد الحفر	استشارة عدد 19/17	2019/08/06	2019/08/28	2019/09/06	15 نوفمبر 2019	100 يوما	***	***	***	***
03	تصرف مياه الامطار	صفحة عدد 19/02 بإجراءات مبسطة	من المؤمل الاعلان عن طلب العروض في جانفي 2020	***	***	***	120 يوما	***	***	***	***
04	تهيئة الحدائق العمومية	استشارة عدد 19/08 للمرة الثالثة	2019/08/10	2019/08/27	2019/09/06	15 نوفمبر 2019	100 يوما	***	***	***	***

05	اقتناء وسائل نقل	صفقة عدد 19/01 بإجراءات مبسطة للمرة الثانية	2019/03/16	2019/04/01	2019/04/01	لم يرد على البلدية أي عرض و عليه اوصت لجنة الشراءات بالمرور الى الاعلان عن استشارة لكل قسط على حدة
06	اقتناء معدات نظافة	صفقة مجمعة مع صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية				
07	تهيئة الملاعب الرياضية	استشارة عدد 19/08 للمرة الثالثة	2019/08/10	2019/08/27	2019/09/06	15 نوفمبر 2019 100 يوما *** *** *** ***
08	تهيئة سوق يومي للخضرو الفلال	صفقة عدد 19/03 بإجراءات مبسطة	من المؤمل الاعلان عن طلب العروض في جانفي 2020	***	***	*** *** *** ***
09	تجميل مداخل المدن	استشارة عدد 19/08	2019/12/28	2019/01/30	2019/01/31	2019/04/01 100 يوما 2019/08/25 2019/10/23 2020/10/23 ***

رئيس البلدية

المجلس البلدي

216 - البريد الإلكتروني: www.sawt@car-hammam.com

CamScanner

CamScanner