

جدول اجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج السنوي للاستثمار بعنوان سنة 2019 الى حدود 17 جوان 2019

المشاريع	سنة أو سنوات الإنجاز	الكلفة الأولية(*) (1)	مصادر التمويل					تمويل ذاتي	قرض	مساعدة غير موظفة	مساعدة موظفة	مصادر أخرى	الكلفة المحينة بالدينار	الإنجاز المادي	الإنجاز المالي	الاعتمادات المستهلكة بالدينار	مكونات المشروع - الملاحظات
1	تعبيد نهج بطرس البستاني	2019	70,000	***	70,000	***	***	***	70,000	***	***	***	***	***	***	***	تم احالة ملف الموافقة المبدئية على انظار صندوق القروض بتاريخ 14 جوان 2019
2	اصلاح الطرقات و سدم الحفر	2019	110,000	50,000	60,000	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	تم احالة ملف الموافقة المبدئية على انظار صندوق القروض بتاريخ 14 جوان 2019
3	تصريف مياه الامطار	2019	100,000	***	***	***	100,000	***	***	***	***	***	***	***	***	***	تم فسخ الاستشارة مع مكتب الدراسات الادنى ثمنا لعدم التزامه بالاجال التعاقدية و المرور الى مكتب الدراسات الموالي من حيث القيمة المالية
4	تهيئة الحدائق العمومية	2019	40,000	***	***	***	40,000	***	***	***	***	***	***	***	***	***	تم الاعلان عن طلب العروض مرة اولى و فتحها من قبل لجنة الشراءات تاريخ 22/05/2019 و التي اقترحت اعادة الاستشارة لعدم توفر الاعتمادات اللازمة
5	اقتناء وسائل نقل	2019	160,000	***	***	***	160,000	***	***	***	***	***	***	***	***	***	على اعتبار انه تم الاعلان عن طلب العروض موزعة على 03 اقساط مرتين و لم يرد علينا اي عرض قمنا باعداد استشارة لكل قسط على حدة
6	اقتناء معدات نظافة	2019	370,000	***	390,000	***	***	***	***	***	***	***	***	40%	***	***	صفقة مجمعة مع ص ق م ج ع و انطلق المزود في توفير المعدات بصدد القيام باستشارة لاقتناء حاويات حديدية بمبلغ 20 ا.د
7	تهيئة الملاعب الرياضية	2019	30,000	***	***	***	30,000	***	***	***	***	***	***	***	***	***	تم الاعلان عن طلب العروض مرة اولى و فتحها من قبل لجنة الشراءات تاريخ 22/05/2019 و التي اقترحت اعادة الاستشارة لعدم توفر الاعتمادات اللازمة
8	تهيئة سوق يومي للخضر و الغلال	2019	200,000	200,000	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	تم عقد جلسة عمل للجنة المحلية للبناءات المدنية اختيار مكاتب الدراسات و ذلك يوم 16/05/2019 و تم اختيار المصممين
9	تجميل مداخل المدن	2019	50,000	47,000	***	154,000	***	***	***	***	***	201,000	***	***	***	***	تم ادماجه مع مشروع تجميل المدينة لسنة 2018 تم الاعلان عن استشارة لانجاز الري الالي بساحة الفسحة و تم اختيار المقاول بـ 111 ا.د بصدد القيام باستشارة لترصيف بقية ساحة الفسحة بمبلغ 40 ا.د
المجموع			1 130,000	297,000	520,000	484,000	0,000	201,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				